

CAS创建虚拟机找不到模板

2024-01-29 09:54 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-30
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			

描述
1706493242830807.png

历史记录

#1 - 2024-01-30 13:11 - 金锁

- 跟踪 从 需求 变更为 Bug
- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2024-01-31 17:03 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

接口无法获取模版信息，暂停待项目有进展再排查

#3 - 2024-02-02 17:37 - 崔厚建

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-30