

2024年扬州政务云管理平台售前项目 - Bug #3286

华为manageone申请云主机的按钮是灰色的是不是因为运营侧没对接原因啊

2024-01-29 09:57 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-30
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			
1706493419636464.png			

历史记录

#1 - 2024-01-30 13:10 - 金锁

- 跟踪 从 需求 变更为 Bug

#2 - 2024-01-31 17:01 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

未对接运营侧

#3 - 2024-02-02 17:37 - 崔厚建

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-30