

2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）-需求 #3321

项目实施准备

2024-01-30 10:37 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-29
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
多云管对接天翼云			

历史记录

#1 - 2024-03-22 16:14 - 李建军

- 主题从多云管对接天翼云 变更为 项目实施准备
- 计划完成日期 被设置为 2024-03-29
- % 完成 从 0 变更为 10

完成对接需求调研，部署环境确认。

#2 - 2025-05-15 10:28 - 毛宇

- 状态从待处理 变更为 已关闭
- 等级 被设置为 复杂