

2024年天府融媒体多云管理售前项目 - 需求 #3351

POC测试中涉及到的vmware、fuioncomputer和容器纳管，以及数据库监控等内容

2024-01-31 11:02 - 段俊岭

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-31
优先级:	高	计划完成日期:	2024-02-09
指派给:	段俊岭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-01-31 11:03 - 段俊岭
 - 指派给 从 段俊岭 变更为 张丞
- #2 - 2024-02-02 14:26 - 张丞
 - 指派给 从 张丞 变更为 段俊岭
 - % 完成 从 0 变更为 100
- 已完成
- #3 - 2024-03-11 10:09 - 段俊岭
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭