

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #3375

需求 # 2341 (已关闭): ADDC API对接

部署杭州算网环境并纳管

2024-02-01 11:35 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-02
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 3390: 部署杭州算网环境并纳管			已关闭

历史记录

#1 - 2024-02-01 11:36 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-02-01 11:36 - 李春义

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2024-02-02 18:04 - 李春义

- 状态从 开发中 变更为 已完成

#4 - 2024-02-02 18:07 - 李春义

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#5 - 2024-02-02 18:07 - 李春义

- 状态从 已关闭 变更为 已完成

#6 - 2024-02-04 14:07 - 魏显飞

- 指派给从 李春义 变更为 黄胜兰

#7 - 2024-02-04 14:23 - 魏显飞

- 状态从 已完成 变更为 已关闭