

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3390

需求 # 2341 (已关闭): ADDC API对接
需求 # 3375 (已关闭): 部署杭州算网环境并纳管

部署杭州算网环境并纳管

2024-02-01 18:03 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-02
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-02-01 18:04 - 李春义
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成 从 0 变更为 60
- #2 - 2024-02-02 17:18 - 李春义
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 60 变更为 100
- #3 - 2024-02-02 18:17 - 李春义
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭