

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3453

杭州环境-傲飞-API对接

2024-02-04 17:59 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	172.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

子任务:

后端开发任务 # 3457: 解决杭州傲飞纳管信息未正常显示	已关闭
后端开发任务 # 3469: 杭州环境服务问题修复纳管cloudos等工作	已关闭
后端开发任务 # 3489: 更新杭州环境starrock.operation服务, 解决纳管问题	已关闭
后端开发任务 # 3510: 杭州环境服务更新	已关闭
后端开发任务 # 3521: 算网杭州环境服务恢复 (operation、蓝图、ai)	已关闭
后端开发任务 # 3545: 傲飞监控接口文档梳理	已关闭
后端开发任务 # 3558: 算网傲飞监控接口开发	已关闭
后端开发任务 # 3559: 算网傲飞编写获取cpu、内存性能接口开发	已关闭
后端开发任务 # 3590: 算网傲飞编写获取磁盘性能接口开发并入库	已关闭
后端开发任务 # 3627: 傲飞网络数据接口开发	已关闭
后端开发任务 # 4462: 协调前端开发算网大屏	已完成
后端开发任务 # 4284: 傲飞新版本接口对接	已关闭

历史记录

#1 - 2024-02-04 18:00 - 黄胜兰

- 主题从 杭州环境-傲飞开发 变更为 杭州环境-傲飞-API对接

#2 - 2024-02-04 18:01 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-04-08 18:19 - 李春义

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

- 等级被设置为 复杂

- 计划耗时被设置为 0.5

#4 - 2024-04-08 18:25 - 李春义

- 指派给从 李春义 变更为 黄胜兰

#5 - 2024-06-27 16:08 - 黄胜兰

- 状态从 开发完成 变更为 测试中

#6 - 2024-06-27 16:08 - 黄胜兰

- 状态从 测试中 变更为 已关闭