

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3457

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

解决杭州傲飞纳管信息未正常显示

2024-02-04 18:02 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-04
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-02-04 18:02 - 李春义
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-03-01 14:10 - 李春义
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭