

# 思腾合力文档云合作POC - 事务 #3474

## 接口文档

2024-02-06 12:13 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	刘山钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-02-06 16:00 - 黄胜兰

- 计划完成日期从 2024-02-08 变更为 2024-02-22

#2 - 2024-02-06 16:02 - 黄胜兰

- 主题从 需求文档补充接口参数定义 变更为 接口文档

#3 - 2024-02-20 16:31 - 黄胜兰

- 计划完成日期从 2024-02-22 变更为 2024-03-01

#4 - 2024-02-22 09:14 - 李义杰

- 指派给从 李义杰 变更为 刘山钰

#5 - 2024-02-22 09:56 - 刘山钰

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#6 - 2024-02-22 09:57 - 刘山钰

- % 完成从 0 变更为 10

#7 - 2024-02-28 09:57 - 刘山钰

- % 完成从 10 变更为 40

#8 - 2024-02-28 10:03 - 刘山钰

- % 完成从 40 变更为 70

#9 - 2024-03-04 10:22 - 刘山钰

- 状态从 开发中 变更为 已完成

#10 - 2024-03-04 10:22 - 刘山钰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#11 - 2024-03-04 10:24 - 刘山钰

- % 完成从 70 变更为 100