

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3511

后端开发任务 # 3463 (已关闭): 业务蓝图调用傲飞接口补偿配置

开发镜像查询接口补偿及测试

2024-02-08 16:48 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-06
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-08 16:49 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭