

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #3517

算网编排-编排任务失败后在“更多”操作增加“重新启动”按钮，支持重新启动任务

2024-02-19 15:41 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-19
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-19 17:35 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 张小钢 变更为 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时