

2023年大连电信政务云售后项目 - 后端开发任务 #354

需求 # 351 (已关闭): 项目报表迁移测试

报表迁移后端任务

2023-08-22 11:28 - 李云

状态:	已完成	开始日期:	2023-08-22
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-22 11:32 - 李云

- 计划完成日期 被设置为 2023-08-29

#2 - 2023-08-23 18:00 - 崔厚建

- 指派给 从 崔厚建 变更为 李春义

- 优先级 从 普通 变更为 高

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

- 1、项目报表从原有版本迁移到大连大数据版本上；
- 2、CPU、内存等资源使用情况表格增加IP地址显示；纸张宽度不足，将CPU和内存等表格独立一行；

#3 - 2023-08-24 10:00 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2023-08-24 18:14 - 李春义

- % 完成 从 0 变更为 60

#5 - 2023-08-28 17:11 - 李春义

- % 完成 从 60 变更为 100

#6 - 2023-08-28 17:11 - 李春义

- 状态 从 开发中 变更为 已完成