

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3545

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

傲飞监控接口文档梳理

2024-02-20 18:01 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-20
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-20 18:01 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-01 14:11 - 李春义

- 状态从 已完成 变更为 已关闭