

2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - Bug #3552

云资源概览部分报错。

2024-02-21 14:02 - 杨中华

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-21
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			

描述
1708495346577213.jpg

历史记录

- #1 - 2024-02-21 17:08 - 崔厚建
- 计划完成日期 被设置为 2024-02-21
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时