

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3627

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

后端开发任务 # 3558 (已关闭): 算网傲飞监控接口开发

傲飞网络数据接口开发

2024-02-26 18:05 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-27 09:23 - 李春义

- 开始日期 从 2024-02-28 变更为 2024-02-26

#2 - 2024-02-27 09:23 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-02-27 18:04 - 李春义

- % 完成 从 0 变更为 30

#4 - 2024-02-28 17:10 - 李春义

- % 完成 从 30 变更为 60

#5 - 2024-03-01 17:57 - 李春义

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 60 变更为 100

#6 - 2024-03-20 17:17 - 李春义

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭