

2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 前端 #3649

需求 # 461 (已关闭): 大连电信大屏改造

大连电信大屏改造-资源使用率Top5

2024-02-27 10:49 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 前端 #3650: 大连电信大屏改造-本年度订单		已关闭	2024-02-27 2024-04-30

历史记录

- #1 - 2024-02-27 10:49 - 张定星
- 复制到 前端 #3650: 大连电信大屏改造- 本年度订单 已添加
- #2 - 2024-02-27 17:59 - 张定星
- 主题 从 大连电信大屏改造-1 变更为 大连电信大屏改造-资源使用率Top5
- #3 - 2024-02-28 10:53 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #4 - 2024-02-28 17:38 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #5 - 2024-02-28 17:38 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2024-02-28
- #6 - 2024-02-28 17:49 - 张定星
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
- #7 - 2024-02-29 09:33 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-02-28 变更为 2024-03-01
- #8 - 2024-02-29 09:34 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已完成
- #9 - 2024-02-29 09:34 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #10 - 2024-02-29 09:34 - 张定星
- 状态 从 已关闭 变更为 已完成
- #11 - 2024-02-29 14:10 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭