

2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #3651

需求 # 461 (已关闭): 大连电信大屏改造

大连电信大屏改造-本月订单

2024-02-27 10:50 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-30
指派给:	张定星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #3650: 大连电信大屏改造-本年度订单			已关闭 2024-02-27 2024-04-30

历史记录

- #1 - 2024-02-27 10:50 - 张定星
- 复制于 前端开发任务 #3650: 大连电信大屏改造-本年度订单 已添加
- #2 - 2024-02-27 18:00 - 张定星
- 主题 从 大连电信大屏改造-3 变更为 大连电信大屏改造-本月订单
- #3 - 2024-02-28 17:49 - 张定星
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #4 - 2024-02-29 14:29 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2024-03-15
- #5 - 2024-03-08 17:57 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 暂不处理
- #6 - 2024-03-08 17:57 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-03-15 变更为 2024-03-31
- #7 - 2024-04-03 09:17 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-03-31 变更为 2024-04-30
- #8 - 2024-04-29 14:04 - 张定星
- 状态 从 暂不处理 变更为 已处理
- 等级 被设置为 复杂
- 计划耗时 被设置为 0.5
- #9 - 2024-04-29 14:04 - 张定星
- 状态 从 已处理 变更为 已关闭