

2024年南通政务云管理平台售前项目 - 需求 #3681

大屏需求

2024-02-28 14:21 - 李建军

|              |     |         |            |
|--------------|-----|---------|------------|
| 状态:          | 已完成 | 开始日期:   | 2024-03-04 |
| 优先级:         | 普通  | 计划完成日期: | 2024-03-29 |
| 指派给:         | 李建军 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:          |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:        |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 产品属性:        | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:          |     | 回归:     |            |
| 计划耗时:        |     | CMP版本:  |            |
| 描述           |     |         |            |
| 与客户、华三讨论大屏需求 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-03-22 16:17 - 李建军

- 状态 从 待处理 变更为 已完成