

2023年大连电信政务云售后项目 - 需求 #3699

需求 # 461 (已关闭): 大连电信大屏改造

大连电信大屏改造-费用趋势

2024-02-29 09:27 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-02-29 09:32 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 8.00 小时
- #2 - 2024-02-29 09:33 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #3 - 2024-02-29 09:33 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2024-03-01
- #4 - 2024-02-29 14:31 - 张定星
- % 完成 从 100 变更为 80
- #5 - 2024-03-01 17:17 - 张定星
- % 完成 从 80 变更为 100
- #6 - 2024-03-01 17:17 - 张定星
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
- #7 - 2024-03-01 17:17 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭