

2023年大连电信政务云售后项目 - 需求 #3702

需求 # 461 (已关闭): 大连电信大屏改造

大连电信大屏改造-资源种类费用Top10

2024-02-29 09:30 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-29 09:35 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2024-03-01

#2 - 2024-02-29 09:35 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-02-29 09:35 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2024-02-29 14:10 - 张定星

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭