

傲飞容器纳管配置

2024-02-29 18:57 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-29
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-29 18:57 - 李远君

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-02-29 18:58 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#3 - 2024-02-29 18:58 - 李远君

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#4 - 2024-02-29 18:59 - 李远君

- 预期时间 从 1.00 小时 变更为 2.00 小时

#5 - 2024-02-29 19:09 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#6 - 2024-03-01 10:15 - 李远君

- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 1.00 小时