

2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目 - 需求 #3746

解决云账号创建失败，解决华为的云资源池失败问题

2024-03-01 17:46 - 刘晓方

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	刘晓方	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-01 18:00 - 李云

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-01 18:00 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭