

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #3799

华三客户演示，湘江项目例会，沟通调整大屏费用部分内容

2024-03-06 18:12 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-06
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-06 18:12 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-06 18:12 - 黄胜兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭