

2024开发交付公共项目 - 需求 #3820

华为云密钥删除问题

2024-03-07 17:09 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-08
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-08 10:05 - 白新朋
 - 计划完成日期 从 2024-03-07 变更为 2024-03-08
- #2 - 2024-03-08 10:06 - 白新朋
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100