2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 事务 #3861

需求#3574(测试中):在开通DM数据库的时候,指定IP地址的能力。

沟通无法电子云环境无法创建并尝试替换账号验证等

2024-03-08 18:11 - 李鹏鹏

状态: 已关闭 开始日期: 2024-03-08 优先级: 普通 计划完成日期: 2024-03-08 指派给: 李鹏鹏 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 3.00 小时 目标版本: 耗时: 3.00 小时 等级: 变更任务: 计划耗时:

描述

沟通无法电子云环境无法创建并尝试替换账号验证等

历史记录

#1 - 2024-03-08 18:11 - 李鵬鵬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 2024-03-08 18:11 李鹏鹏
- 预期时间从 2.00 小时 变更为 3.00 小时

#3 - 2024-03-19 10:47 - 李鹏鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

2025-05-06 1/1