

与华三沟通，编写POC方案

2024-03-11 15:46 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-15
指派给:	邢毅彬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-13 21:10 - 邢毅彬

- 跟踪 从 需求 变更为 事务
- 产品属性 已删除(否)

#2 - 2024-03-18 18:10 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-03-18 18:11 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭