

项目会议、技术沟通、协调等项目管理工

2024-03-11 15:47 - 邢毅彬

状态:	开发中	开始日期:	2024-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.50 小时
等级:	复杂	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-13 21:10 - 邢毅彬
 - 跟踪 从 需求 变更为 事务
 - 产品属性 已删除 (否)
- #2 - 2024-03-21 09:24 - 邢毅彬
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2024-05-06 09:06 - 邢毅彬
 - 计划完成日期 从 2024-04-30 变更为 2024-05-17
 - 等级 被设置为 复杂
 - 计划耗时 被设置为 0.5
- #4 - 2024-09-27 09:14 - 邢毅彬
 - 计划完成日期 从 2024-05-17 变更为 2024-12-31