

蓝图日志优化需求整理，沟通开发

2024-03-12 13:10 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-11
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-12 13:10 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-12 13:10 - 黄胜兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭