

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3902

需求 # 2339 (已关闭): 方心科技API对接

方心科技任务接口开发

2024-03-12 13:19 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2024-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-13
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-13 18:05 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100