

2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目 - 测试任务 #3917

客户环境中进行多云管理平台POC测试

2024-03-12 18:15 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-22
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	49.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
部署3.5.1版本，对接纳管VMware、浪潮私有云、华为私有云，测试生命周期管理和资源计费功能。			
与用户沟通具体的测试用例，完成测试报告。			
子任务:			
需求 # 3918: 搭建测试环境，纳管VMware、浪潮云、华为云，进行POC测试工作			已关闭

历史记录

#1 - 2024-03-13 21:10 - 邢毅彬

- 跟踪从需求 变更为 测试任务
- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2024-03-28 09:06 - 邢毅彬

- 状态从待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-03-28 09:06 - 邢毅彬

- 状态从已完成 变更为 已关闭

文件

晋商银行多云管理平台测试方案v1.docx	381 KB	2024-03-12	邢毅彬
-----------------------	--------	------------	-----