

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #3951

需求 # 3946 (已关闭): 算网大脑大屏

供应商算力任务量占比、近7天供应商算力任务量曲线（可轮播切换供应商）

2024-03-14 17:45 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	杜凯旋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-27 18:06 - 杜凯旋
 - 计划完成日期 从 2024-03-26 变更为 2024-03-27
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - 开始日期 从 2024-03-14 变更为 2024-03-27
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2024-03-27 18:06 - 杜凯旋
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2024-04-03 09:59 - 杜凯旋
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-06-27 16:07 - 黄胜兰
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭