

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #3956

需求 # 3946 (已关闭): 算网大脑大屏

近6个月总成本费用曲线、成本费用占比（云平台维度的）

2024-03-14 17:59 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-26
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-20 17:50 - 杜凯旋

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#2 - 2024-03-20 17:57 - 杜凯旋

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 指派给 从 杜凯旋 变更为 黄胜兰

#3 - 2024-06-27 16:05 - 黄胜兰

- 状态 从 开发完成 变更为 测试中

#4 - 2024-06-27 16:06 - 黄胜兰

- 状态 从 测试中 变更为 已关闭