

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #3958

需求 # 3946 (已关闭): 算网大脑大屏

网络拓扑图

2024-03-14 18:02 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-01
指派给:	杜凯旋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-29 17:54 - 杜凯旋
- 计划完成日期 从 2024-03-26 变更为 2024-04-05
- 开始日期 从 2024-03-14 变更为 2024-03-29
- #2 - 2024-04-02 09:33 - 杜凯旋
- 计划完成日期 从 2024-04-05 变更为 2024-04-01
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 开始日期 从 2024-03-29 变更为 2024-04-01
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #3 - 2024-06-27 16:05 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭