

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3985

需求 # 3946 (已关闭): 算网大脑大屏

网络拓扑

2024-03-15 11:58 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-28
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	17.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-29 16:39 - 何动豪
 - 计划完成日期 从 2024-03-26 变更为 2024-03-28
 - 开始日期 从 2024-03-15 变更为 2024-03-28
 - % 完成 从 0 变更为 50
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2024-04-01 13:59 - 何动豪
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 50 变更为 100
- #3 - 2024-04-03 17:56 - 何动豪
 - 预期时间 从 8.00 小时 变更为 17.00 小时