

多云管项目是方案需求沟通

2024-03-15 14:54 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2024-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-29
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			
多云管项目是方案需求：资源纳管、实施环境、网络调研、定制开发调研。			