

思腾合力文档云合作POC - 前端开发任务 #4000

视觉、交互等优化调整

2024-03-15 15:17 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-22
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 4001: 答案文件支持点击预览 (参照云盘文件的预览)			已关闭
前端开发任务 # 4002: 对话区滚动条位置调整 , 头像间距调整 , 文档提示换行			已关闭

历史记录

- #1 - 2024-03-18 11:11 - 王洪雨
 - 状态 从 待处理 变更为 待验证
 - 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰
- #2 - 2024-03-18 13:26 - 黄胜兰
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #3 - 2024-03-18 13:26 - 黄胜兰
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭