

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #4013

需求 # 2339 (已关闭): 方心科技API对接

方心科技监控接口开发

2024-03-15 17:45 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2024-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-15
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-15 17:45 - 李春义

- 状态从待处理 变更为 已完成

- % 完成从0 变更为100