

2023年大连电信政务云售后项目（维保）- 事务 #4015

与定星和华顺沟通大连电信大屏交底，预计下周完成

2024-03-15 17:46 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-21
指派给:	李云	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:		变更任务:	
描述			