

产品测试

2024-03-15 18:10 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-15
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	复杂	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-20 18:29 - 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 20
#2 - 2024-04-01 17:07 - 黄胜兰
- 计划完成日期 从 2024-03-29 变更为 2024-04-15
#3 - 2024-04-03 15:52 - 黄胜兰
- % 完成 从 20 变更为 40
#4 - 2024-04-03 15:52 - 黄胜兰
- % 完成 从 40 变更为 50
#5 - 2024-04-10 16:51 - 黄胜兰
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- 等级 被设置为 复杂
#6 - 2024-04-10 16:51 - 黄胜兰
- % 完成 从 50 变更为 100