

2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目 - 需求 #4061

华勤技术股份有限公司多云管理平台功能清单满足度评估

2024-03-19 09:57 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
请李云帮忙确认下华勤技术股份有限公司多云管理平台功能清单满足度评估			

历史记录

#1 - 2024-03-21 18:32 - 李云

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#2 - 2024-03-21 18:32 - 李云

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#3 - 2024-04-10 09:09 - 魏显飞

- % 完成 从 0 变更为 100

- 等级 被设置为 复杂

- 计划耗时 被设置为 0.5