

火山云资源纳管对接

2024-03-19 17:57 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	36.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
云主机生命周期对接联调，vpc，镜像，子网，安全组等列表查询以及同步页面对接联调			
子任务:			
需求 # 4119: 云账号添加火山云			已关闭
需求 # 4137: 火山云项目初始化并且云主机、镜像、云盘、VPC、子网、安全组、密钥对列表和同步开发			已关闭
需求 # 4178: 火山云项目云主机启动、停止、重启开发			已关闭
需求 # 4219: 火山云项目云主机修改、变更规格、详情安全组列表开发			已关闭
需求 # 4249: 火山云项目云主机创建、远程连接开发			已关闭
需求 # 4275: 火山云项目云主机详情更改安全组开发			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-19 09:25 - 张小钢

- 指派给 从 张小钢 变更为 杜张鹏

- 等级 被设置为 复杂

#2 - 2024-04-19 09:27 - 杜张鹏

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-04-19 09:27 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭