

浪潮云对接纳管

2024-03-19 21:21 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	23.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 4093: 浪潮云纳管对接后端开发工作			已关闭
后端 # 4094: 浪潮云纳管功能后端开发支持			已关闭
前端 # 4095: 浪潮云纳管前端开发任务			已关闭

历史记录

- #1 - 2024-03-28 09:05 - 邢毅彬
- 状态从待处理 变更为 已完成
- #2 - 2024-03-28 09:05 - 邢毅彬
- 状态从已完成 变更为 已关闭