

2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #4094

需求 # 4092 (已关闭): 浪潮云对接纳管

浪潮云纳管功能后端开发支持

2024-03-19 21:23 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
根据需要进行浪潮云后端对接开发，支持解决纳管过程中的问题			

历史记录

- #1 - 2024-03-19 21:24 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2024-03-28 变更为 2024-03-27
 - 优先级 从 普通 变更为 紧急

- #2 - 2024-03-22 16:34 - 崔厚建
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100