

## 2024中海油云监管指标咨询项目 - 后端开发任务 #4100

将供应商“华三私有云”改成“中海油”，云主机申请组件增加网络带宽和网络延时组件

2024-03-20 14:16 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-21
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-03-20 17:37 - 黄胜兰

- 主题从增加供应商“中海油”，增加服务类型“计算服务”，渲染组件是云主机申请的组件，云主机申请组件增加网络带宽和网络延时组件 变更为将供应商“华三私有云”改成“中海油”，云主机申请组件增加网络带宽和网络延时组件

#2 - 2024-03-21 10:53 - 曹进

- 计划完成日期从2024-03-20 变更为2024-03-21

#3 - 2024-03-21 10:53 - 曹进

- % 完成从0 变更为90

#4 - 2024-03-21 10:53 - 曹进

- 状态从待处理 变更为 开发中

#5 - 2024-03-21 17:02 - 曹进

- % 完成从90 变更为100

#6 - 2024-03-21 17:03 - 曹进

- 状态从开发中 变更为 待验证

#7 - 2024-03-21 17:03 - 曹进

- 状态从待验证 变更为 已完成

#8 - 2024-03-21 17:03 - 曹进

- 预期时间被设置为3.00 小时

#9 - 2024-03-21 17:04 - 曹进

- 状态从已完成 变更为 已关闭