

我的申请单：点击“ 规划结果 ”显示规划结果页面（方案页面和详情页面，虚机规划详情页面增加网络带宽和网络延时两个参数）

2024-03-20 14:31 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-21
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-22 10:46 - 杜凯旋
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #2 - 2024-03-22 10:46 - 杜凯旋
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成
 - 指派给 从 杜凯旋 变更为 黄胜兰
- #3 - 2024-03-25 09:29 - 黄胜兰
 - 状态 从 开发完成 变更为 待验证
- #4 - 2024-03-25 09:29 - 黄胜兰
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成