

点击“ 规划结果 ”显示规划结果页面（方案页面和详情页面，虚机规划详情页面增加网络带宽和网络延时两个参数）

2024-03-20 14:31 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-22
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-21 15:18 - 李春义
- 开始日期 从 2024-03-20 变更为 2024-03-19
- #2 - 2024-03-22 16:24 - 李春义
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2024-03-22 17:58 - 李春义
- 计划完成日期 从 2024-03-21 变更为 2024-03-22
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 50 变更为 100