

与华为云讨论接口问题

2024-03-21 10:29 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-03 16:16 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-03
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 40.00 小时