

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目 - 需求 #4137

需求 # 4086 (已关闭): 火山云资源纳管对接

火山云项目初始化并且云主机、镜像、云盘、VPC、子网、安全组、密钥对列表和同步开发

2024-03-21 17:23 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-21
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-21 17:24 - 张小钢
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100