

## 2024年南通政务云管理平台售前项目 - 需求 #4147

### 项目实施方案

2024-03-21 22:39 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2024-03-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-03-13
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
<b>描述</b>			
项目实施SOW			