

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #4161

项目实施-需求部分

2024-03-22 11:51 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-06
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	116.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
项目需求沟通、确认，输出项目需求规格书、云资源调研报告			
子任务:			
需求 # 4267: 大屏需求规格			进行中